



Risakanalys Librisprojektet

Riskerna för projektet Införandet av Libris på Götabiblioteken, som riskerar själva projektet eller dess tidplan/målsättningar

Risk FÖR projektet	Berör	Åtgärd	Ägare	När
Övergång till Region Östergötland	Transformation	Se över avtal i god tid	Projektledare	Dec 2014
Skillnader i standarder mellan BURK och Libris	Transformation	Se till att leverantörer har reserverat resurser för felsökning, nätverka	Projektledare	Nov 2014
Brist på riskanalys	Budget	Risakanalys genomförs	Projektledare	Sep 2014
Personalbrist pga sjukdom och annan frånvaro	Tidplan	Planera noga, ej tidsoptimist	Projektledare	Sep 2014-jun 2015
Förseningar pga brist på resurser	Mobilisering, budget, projektorganisation	Förankra projektorganisation, tidplan och samverkan	Projektledare	Sep 2014
Orealistiska förväntningar på projektet	Målsättningar, projektorganisation, tidplan, kommunikationsplan	En genomtänkt och uppdaterad kommunikationsplan. Förankring i alla led.	Projektledare	Okt 2014
Alla är inte med på förändring	Samspelet i Göta, katalogkvalitet, presentation för låntagare, arbetsmiljö	Förankring, delaktighet, förståelse för olika förutsättningar	Projektledare i samspel med Göta styrgrupp	Sep 2014-jun 2015
Gemensamma rutiner Göta	Kartläggning, support	Noggrann kartläggning och behovsinventering, adekvat supportorganisation	Projektledare i samspel med bibliotekschefer	Okt 2014-jun 2015
Pensionsavgångar	Kompetens	Säkra kunskapsöverföring och skapa kompetens bland yngre resurser	Bibliotekschefer	Sep 2014-



Vad gäller riskanalysen för själva övergången till Libris, dvs påverkan på arbetsmiljö, organisation och kvalitet, så är ju detta något som vardera bibliotek hanterar. Det ser ju olika ut på de olika biblioteken och vad gäller Göta som helhet så diskuterades detta innan beslut togs om att övergå till Libris. I nedanstående tabell anges hur Librisprojektet skulle användas som ett verktyg för att identifiera och stärka upp arbetet kring dessa risker.

Risk med övergången till Libris	Berör	Vad som kan göras inom Librisprojektet
Försämrade arbetsflöden/arbetsmiljö/dubbelarbete/manuella moment för personalen	Arbetsmiljö Götapersonal	Noggrann kartläggning. Fundera ut Best Practise, hur vill vi ha det
Försämrad postkvalitet, förändrar arbetsflöden	Arbetsmiljö, tillgänglighet	Kommunikation och organisation, få med låntagare och prioriterade målgrupper
Flaskhalsar i katalogiseringen, stress och sämre service	Arbetsmiljö metadatagruppen, katalogisatörer, Götapersonal	Förankrad projektorganisation och framtida organisation för att arbeta enligt nya rutiner
Behov av poster täcks inte	Kostnad att köpa in, arbetsmiljö Götapersonal	Noggrann kartläggning
Försämrad tillgänglighet	Presentation av katalog låntagare	Krav på KB
Glömt barnperspektiv	Presentation av katalog låntagare	Krav på KB
Mervärden i poster försvinner (ex innehållsförteckningar)	Sökbarhet, kvalitetsförsämring låntagare, arbetsmiljö	Hantera förändringar i arbetssätt och service mot låntagare
Brist på riskanalys	Arbetsmiljö Götapersonal	Gör riskanalys