

GÖTABIBLIOTEKEN

Lessons learned Librisprojektet på Götatabiblioteken 150625

Genomförd under slutseminariet för Librisprojektet

Deltagare från Göta metadata, projektägare, inköpare, katalogisatörer, Regionbibliotek Östergötland och medieleverantör. Tre Götatabibliotek representerade.

1. Betygsätt projektet individuellt, skala 1-8 (8 är högst). Betyget motsvarar din känsla för projektet överlag (resultat, arbete, mottagande, omgivning, känsla etc). Vid genomgång av alla siffror motiveras varje betyg individuellt med några ord
 - 7, 7, 6, 7 (för att vi inte förstod skolbibliotekens situation), 7, 8 (som leverantör och betraktade projekt utifrån), 5, 6.
2. Tre nyckelord som beskriver projektet överlag, din egen uppfattning/känsla
 - Samarbete, inflytande, framtid
 - Utvecklande, samarbete, roligt
 - Struktur, tidsplan, positivt
 - Systematik, drivkraft, kunnighet
 - Utvecklande, trevande, roligt
 - Informationsflöde, samarbete, lärorikt
 - Påfrestande, otacksamt, lärorikt
 - Intressant, utvecklande, roligt
3. Skriv ner så många nyckelhändelser som möjligt från projektet, placera ut på en tidsaxel och markera med prick, något som gick bra=grönt, dåligt=rött samt förvånande/förvirrande=blått.

Händelse	Rött	Grönt	Blått
Manualer		O	O
Katalogiseringstjänster	O		O
Styrgruppen lugn- kör på			
Besök från KB			
Inköpsstopp	O		O
Informationsträff höst			
Katalogmallar			O
Testperiod			
Möten/tisdagar		OOOO	
Gamla MM-poster			O
Voyager	O		
Katalogisering			
Installationsstrul	OO		
Gapskratt		OOOOOO	
Manglandet	O		
Leverantörskontakt	O	O	O
BTJ	OOOO		
Supportens födelse			
Motviljan mot bredd			
utbildning för förståelse			
Skolor/Skolbiblioteksfrågan	OO		OOOO
som alltid tappas eller			
behandlas lite			
styvmoderligt			

GÖTABIBLIOTEKEN

Tekniskt strul	O		
Starten av inköp/Nya rutiner vid inköp -> omständigare	OO	O	O
Mängd katalog	OO		
Avvisningar	OO		
Avstamp		O	
Arena			
Book-IT utbildning surprise			
Utbildning		O	
Workshop		O	
Informationsmöten vår		O	
Utvärderingen		O	

4. Vad har du lärt dig?

- Låt saker ta tid
- Viktigt att veta varför och för vem, vikten av öppenhet och generositet, vikten av kommunikation
- Kommunikation i projekt
- Samarbetet fortsätter, blir bättre och bättre mellan biblioteken
- Götaperspektiv
- Att information före, under och efter superviktigt, ingen överraskning att det är så men ACK så viktigt
- Mer kunskap om katalogisering
- Helhetsbild av katalogförsörjningen. Katalogisering, system osv
- Götaperspektivet
- Nya kollegor
- Förankrandet av Göta var inte klart

5. Tre saker att rekommendera blivande Librisbibliotek

- Förankra varför, ställ krav på KB och leverantörer, strukturera jobbet, låt alla vara med
- Utbildning, förberedsetid, planering
- Tidsplan, fråga andra om både problem och det som "enkelt", kommunikation
- Planera i god tid, bra kontakt med kommunens IT-enhet vid installation av Voyager, informera/utbilda all berörd personal
- Skolor, förbered personalen på merarbete med katalogposterna, etablera kontakt med leverantörer